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SWL ENERGIE AG & STADT LENZBURG 

c/o Werkhofstrasse 10, 5600 Lenzburg 

14. Juni 2026

Neubau Werkleitungen und Strassenbau Zeughausstrasse - Färberweg 

Baubeginn am 15. Juni 2026 

Baustelleninformation 

Sehr geehrte Damen und Herren 

Aufgrund der aktuellen Bauarbeiten im Bereich Bahnhof 

Lenzburg musste der Busbetrieb seine Linienführung kurz-

fristig anpassen. Um den öffentlichen Verkehr weiterhin zu-

verlässig aufrechterhalten zu können, wurde in Abstimmung 

mit den zuständigen Stellen entschieden, den Busverkehr 

vorübergehend durch unseren Projektperimeter zu führen. 

Da die Bauabläufe innerhalb unseres Projekts entspre-

chend flexibel gestaltet werden können, passen wir die Rei-

henfolge der vorgesehenen Bauphasen an. Neu starten die 

Arbeiten am 15.06.2026 in Bauphase 2 im Abschnitt zwi-

schen dem Knoten Färberweg und dem Knoten Hallwil-

strasse. Dabei werden zunächst die Arbeiten an der Was-

serleitung bzw. am Strom-Rohrblock ausgeführt. 

Nach Abschluss der Bauarbeiten im Bereich Bahnhof Lenz-

burg, voraussichtlich Ende Juli 2026, wird die Bauphase 1 

im August 2026 aufgenommen. Anschliessend werden die 

Arbeiten gemäss dem im ersten Informationsschreiben 

kommunizierten Bauprogramm fortgeführt. 

Für die Anwohnerschaft ergeben sich durch diese Anpas-

sung keine wesentlichen Änderungen: Die geplante Ver-

kehrsführung für Fussgängerinnen und Fussgänger sowie 

für Schulkinder bleibt unverändert. Ebenso ist der Zugang 

zu den angrenzenden Liegenschaften während der gesam-

ten Bauzeit weiterhin gewährleistet. 

Verkehrsführung 

Wir bitten Sie, die Signalisationen sowie die Anweisungen 

der Bauunternehmung zu beachten. Über allfällige Behinde-

rungen oder Einschränkungen werden die betroffenen An-

stösserinnen und Anstösser frühzeitig informiert. 

Fussgänger/innnen 

Fussgängerinnen und Fussgänger, insbesondere Schulkin-

der, können die Baustelle jederzeit sicher passieren. In je-

dem Bauabschnitt wird ein geschützter und entsprechend 

signalisierter Korridor eingerichtet. Bei Bedarf wird der Un-

ternehmer zusätzlich durch einen Verkehrsdienst unter-

stützt. Die Sicherheit hat höchste Priorität, alle Baubeteilig-

ten unterstützen die Schulkinder auf Ihrem Weg sicher 

durch die Baustelle. 

Kehricht und Grünabfuhr 

Der übliche Haus- und Gewerbekehricht wird jeden Diens-

tag und die Grünabfuhr jeden Mittwoch eingesammelt und 

abgeführt. Die Durchfahrt für die Entsorgungsfahrzeuge 

wird nach Möglichkeit gewährleistet. Ist dies nicht mög-

lich, organisiert der Unternehmer die Sammlung sowie 

die Bereitstellung für die Abfuhr. 

Weitere Details sind dem beigelegten Übersichtsplan zu 

entnehmen. 

Die Bauarbeiten werden Emissionen und Behinderungen 

verursachen. Alle am Bau Beteiligten achten darauf, die Un-

annehmlichkeiten gering zu halten. Die Bauunternehmung 

bemüht sich um eine kurze und immissionsarme Bauzeit. 

Gerne hilft Ihnen der vor Ort anwesende Polier weiter oder 

die Bauleitung steht Ihnen bei Fragen zur Verfügung.  

Die SWL Energie AG, die Stadt Lenzburg und die Sunrise 

sowie die Bauleitung danken Ihnen für Ihr Verständnis und 

für Ihre Unterstützung während der Bauzeit. 

Freundliche Grüsse der Bauleiter Y. Küng 

  Bei Fragen geben Ihnen folgende Personen gerne Auskunft 

Bauherrschaft SWL Energie AG, Lenzburg Patrik Siegrist 062 885 75 79 

Stadt Lenzburg, Abteilung Tiefbau & Verkehr Daniel Taubert 062 886 45 10 

Bauleitung Küng Ingenieure AG, Seon Yves Küng 062 769 66 80 

Bauführer KIBAG Bauleistungen AG, Oftringen Patrik Wegmüller 079 890 22 78 

Polier KIBAG Bauleistungen AG, Oftringen Reto Cahenzli 079 949 64 48 
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Übersichtsplan mit Bauphasen – Baustart 15. Juni 2026 

Abb. Nr. 01 / BL YKU 
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Weitere Infoschreiben 

Weitere Infoschreiben zu den nächsten Bauphasen 

werden frühzeitig verteilt und auf der Stadtwebseite 

www.lenzburg.ch aufgeschaltet 
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